

第11章 事業スケジュール

今後、2工場制に向けた事業スケジュールについては、次のとおりである。

表 11-1 事業スケジュール

	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
熊谷衛生センター第一工場	[Red bar from R4 to R11]									
熊谷衛生センター第二工場	[Red bar from R4 to R10]									
深谷清掃センター	[Red bar from R4 to R10]									
江南清掃センター	[Red bar from R4 to R11]									
(仮称)新熊谷衛生センター	[Black bar from R12 to R13]									
(仮称)新深谷清掃センター	[Black bar from R10 to R13]									
■環境影響評価	調査 予測 ▽	準備書 手続き ▽	知事 意見 ▽							
■ (仮称)新熊谷衛生センター										
PFI等導入可能性調査	[Bar from R4 to R5]									
事業者選定	[Bar from R5 to R7] 令和6年3月本契約(予定) 入札公告(令和6年4月) ↓									
実施設計(建設工事)	[Bar from R7 to R8]									
建設工事	[Bar from R8 to R12] 工事期間:5年									
実施設計及び解体工事(第二工場解体工事)	[Bar from R10 to R11] 熊谷衛生センター第二工場									
実施設計及び解体工事(第一工場解体工事)	[Bar from R11 to R12] 熊谷衛生センター第一工場									
■ (仮称)新深谷清掃センター										
PFI等導入可能性調査	[Bar from R4 to R5]									
事業者選定	[Bar from R5 to R7] 令和6年11月本契約(予定) 入札公告(令和5年12月) ↓									
実施設計(建設工事)	[Bar from R7 to R8]									
建設工事	[Bar from R8 to R11] 工事期間:約3.5年									
実施設計及び解体工事(解体工事)	[Bar from R5 to R7] 衛生処理場及び旧焼却場等 [Bar from R11 to R12] 深谷清掃センター									